

**Дорожная карта Проекта**  
**«Региональный навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области**  
**как инструмент масштабирования эффективных практик дополнительного**  
**образования детей»**

№	Содержание деятельности	Контрольная точка	Исполнители	Примечание	Отметка об исполнении
1.	Формирование базы ответственных (координаторов) создания регионального Навигатора в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.	Май 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	На основании письма Министерства образования от 25 апреля 2018 г. № 3857-03/25.	Реестр координатора в Навигатора, включающий в себя полное ФИО, номер телефона и электронный адрес каждого координатора.
2.	Формирование группы административного персонала.	Май 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Выстраивание иерархической структуры управления и организации взаимодействия Навигатора.	Приказ ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» № 278-В от 31.05.2018.
3.	Разработка Положения о Навигаторе дополнительного образования детей Новосибирской области.	Май 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Положение должно учитывать нормативные - правовые документы системы ДОД	Подготовлен проект положения
4.	Разработка документа «Рейтинг муниципальных районов/городских округов по реализации на территории Новосибирской области Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование»».	Май 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	В данном документе должны быть отражены критерии для оценки качества работы каждого муниципального региона по отдельности.	Документ подготовлен

5.	Проведение обучающего вебинара для представителей муниципалитета в по основным моментам работы Навигатора в Новосибирской области.	25.05.2018	Скуратовская Н.А., Четверикова А.П.	Раскрытие планов по запуску Навигатора	Вебинар проведен. Количество подключенных участников: 9 терминалов ВКС, 53 подключенных клиентов.
6.	Предоставление координаторам Навигатора необходимых документов для ознакомления и подготовки к предстоящей работе.	Май- Июнь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Руководство пользователя, Методические рекомендации, Инструкции по заполнению формы данных об образовательном учреждении и программ.	На почту координатора м 30 мая 2018 г. отправлены все необходимые документы по работе с Навигатором.
7.	Запуск работы со СМИ по выстраиванию партнерских отношений для транслирования запуска Навигатора.	Июнь – Ноябрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Поиск партнеров, переговоры, обсуждения условий сотрудничества.	Выход статьи 25.06.2018 о запуске Навигатора в «Интерактивном образовании».
8.	Разработка методических рекомендаций, направленных на формирование у авторов программ углубленного понимания к основным требованиям по работе с Навигатором.	Июнь – Июль 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Создание рабочих инструментов, кейсов и прочее.	Кейс №1. Особенности описания программы для Навигатора ДОД, Кейс №2 Алгоритм работы с Навигатором ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ».
9.	Установка и настройка Навигатора.	Июнь – Август 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Установка и запуск всех модулей, предусмотренных Функциональными требованиями для региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным	Взаимодействие со специалистами и по техническому сопровождению Навигатора.

				программам «Inlerno»).	
10.	Разработка Положения о региональном открытом конкурсе на выявление эффективных практик дополнительного образования.	Июль – Август 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Информирование о конкурсе образовательные организации, педагогические коллективы и команды на XVIII съезде работников образования.	
11.	Обучающий семинар руководителей, методистов ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» основным моментам предоставления информации на сервис Навигатора.	Август – Сентябрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Знакомство с алгоритмом работы с Навигатором в подразделениях ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ».	
12.	Обучающий вебинар для координаторов Навигатора и представителей учреждений ДОД с разъяснениями порядка, требований и правил работы в Навигаторе.	Август - Сентябрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Знакомство с новыми методическим материалами, ответы на вопросы.	
13.	Приглашение учреждений к наполнению Навигатора данными об эффективных практиках.	Август – Сентябрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Предоставление доступа к личным кабинетам координаторам Навигатора и осуществление рассылки в учреждения ДОД для самостоятельной регистрации кабинетов Организаторов программ.	
14.	Разработка раздела «Часто задаваемые	Июль - Август 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Раскрытие всех основных вопросов, которые могут	

	вопросы» для пользователей портала.			возникнуть у родителя в результате работы с Навигатором.	
15.	Настройка системы e-mail уведомлений для пользователей Навигатора.	Август 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Тестирование отправки текстов уведомлений пользователю и модератору.	
16.	Разработка Положения об Экспертном совете при региональном модельном центре	Сентябрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Создание Экспертного совета.	
17.	Наполнение сайта на 15%	Сентябрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Работа с координаторами муниципалитетов и представителями учреждений ДОД.	
18.	Настройка системы аналитики (Google Analytics, <u>Яндекс.Метрика</u> и другие).	Август – Сентябрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А., Розанов А.А.	Сбор и анализ результатов аналитики (на постоянной основе).	<i>автомат. подключение</i>
19.	Популяризация Навигатора через маркетинг в социальных сетях, e-mail-маркетинг, работа с контентом сайта.	Август – Декабрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А., Розанов А.А., Четверикова А.П.	Использование roll up стендов, раздаточные материалы, рассылки подборок релевантных программ и мероприятий перед праздниками, расклейка листовок в школах и т.д.	
20.	Приглашение родительской общественности на сайт Навигатора.	Сентябрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Организация информационной кампании в регионе.	<i>мат - мит Ульяновски</i>
21.	Проведение установочных сессий на базе муниципальных опорных центров по их запросу.	Август - Декабрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Разъяснение и проработка основного функционала координаторов Навигатора.	
22.	Подведение итогов по рейтингу координаторов Навигатора	Ежеквартально с Октября 2018 по	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Рассылка итогов рейтинга осуществляется координаторам Навигатора и	

	муниципальных районов и городских округов на территории Новосибирской области.	Декабрь 2021		представителям муниципальных опорных центров.	
23.	Запуск первого регионального открытого конкурса на выявление эффективных практик дополнительного образования.	Ноябрь 2018 – Январь 2019	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Информирование о конкурсе через муниципальные опорные центры.	+ перенос лучших практик?
24.	Наполнение сайта на 30%	Ноябрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Работа со всеми участниками Навигатора.	
25.	Создание раздела на сайте РМЦ с описанием эффективных практик, по мнению экспертов.	Декабрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Раздел должен обновляться раз в полгода	
26.	Разработка акселерационной программы для педагогических коллективов и команд, разрабатывающие авторские практики образовательных программ.	Декабрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Продвижение акселерационной программы, поиск и отбор участников, экспертное сопровождение коллективов и команд разработчиков практик, организационная и ресурсная помощь для реализации практик, отбор по итогу акселерационной программы лучших практик.	
27.	Наполнение сайта на 40%	Декабрь 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Показатель должен быть достигнут до конца 2018 года.	

28.	Актуализация представленных данных в Навигаторе.	Ежемесячно с Октября 2018	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Отслеживание предоставления на Навигаторе актуальной информации на постоянной основе	
29.	Наполнение сайта на 60%	Март 2019	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Показатель должен быть достигнут до конца месяца.	
30.	Наполнение сайта на 80%	Июнь 2019	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Показатель должен быть достигнут до конца месяца.	
31.	Наполнение сайта на 95%	Сентябрь 2019	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Показатель должен быть достигнут до конца месяца.	
32.	Проведение региональных открытых конкурсов на выявление эффективных практик дополнительного образования	2019 - 2021 гг.	Скуратовская Н.А., Нехаев Е.А.	Частота проведения конкурсов раз в полгода	